



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA KOSTRENA
Općinski načelnik

KLASA: 022-06/11-01/2
URBROJ: 2170-07-03-11-517
Kostrena, 22. studeni 2011.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Kostrena (SN PGŽ broj 26/09), Općinski načelnik Općine Kostrena donosi sljedeću

O D L U K U

Daje se suglasnost na izmjenu projektnog rješenja izvedbenog projekta prostora za trijažu u skupinama dječjih jaslica DV Zlatna ribica i to na slijedeći način:

- *umjesto izvedbe 5 vrata po shemi 4 izvode se 3 vrata*
- *umjesto izvedbe 6 vrata po shemi 3 izvodit će se 5 vrata*
- *izvest će se jedna fiksna staklena stijena dimenzija 100/210 cm*
- *izvode se 2 parapetna zida duljine po 2 m*
- *zatvara se jedan predviđeni otvor u pregradnom zidu debljine 10 cm*
- *dvije kadice se izmještaju na nove pozicije*
- *količina sanitarne opreme se smanjuje*

Obrazloženje:

Glavna projektantica radova na rekonstrukciji i dogradnji dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ u Kostreni gđa Mara Kučan Smešny, d.i.a., „Geoprojekt“ d.d. Opatija, uputila je dopis 53-08/2011-MKS od 18. studenog 2011. godine za izmjenu projektnog rješenja trijaže, te dopis 54-08/2011-MKS od 21. studenog 2011. godine vezan uz problematiku ventilacije kuhinje.

Dopisom od 18. studenog predlaže se izmjena projektnog rješenja izvedbenog projekta prostora za trijažu u skupinama dječjih jaslica. Osnovnim projektnim rješenjem bilo je predviđeno da se trijaža obavlja u zasebnoj prostoriji, te da sanitarije za djecu budu povezane hodnikom. Međutim, nakon sugestija ravnateljice i djelatnica dječjeg vrtića, zaključeno je da se ovakvim rješenjem gubi nadzor odgajatelja nad ostalom djecom, te se predložilo da prostor trijaže bude unutar sobe jaslica kako bi odgajatelj imao neprekidan nadzor nad djecom.

Izmjene se prema troškovniku odnose na slijedeće stavke:

- umjesto izvedbe 5 vrata po shemi 4 izvode se 3 vrata
- umjesto izvedbe 6 vrata po shemi 3 izvodit će se 5 vrata
- izvest će se jedna fiksna staklena stijena dimenzija 100/210 cm
- izvode se 2 parapetna zida duljine po 2 m
- zatvara se jedan predviđeni otvor u pregradnom zidu debljine 10 cm
- dvije kadice se izmještaju na nove pozicije
- količina sanitarne opreme se smanjuje

Navedene izmjene neće utjecati na bitne zahtjeve za građevinu čije zadovoljenje je dokazano važećom projektnom dokumentacijom, te u tom smislu nisu potrebne izmjene projekta već će se one evidentirati u projektu izvedenog stanja.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti predložio je prihvaćanje obrazloženja i davanje suglasnosti na predložene izmjene, stoga je odlučeno kao u izreci.

Općinski načelnik
Miroslav Uljan

Dostaviti:

1. GEOPROJEKT d.d. Opatija
 2. Upravni odjel za komunalne djelatnosti
 3. Upravni odjel za financije i upravljanje imovinom
- ☐ Pismohrana