



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA KOSTRENA
Općinski načelnik

KLASA: 022-06/11-01/2
URBROJ: 2170-07-03-11-567
Kostrena, 20. prosinca 2011.

Na temelju članka 44. Statuta Općine Kostrena (SN PGŽ broj 26/09), Općinski načelnik Općine Kostrena donosi sljedeću

ODLUKU

Ponuda broj 7 društva RADNIK d.d. Križevci od 28. studenog 2011. godine, a koja se odnosi na naknadne radove na proširenju DV Zlatna ribica, prihvaća se na sljedeći način:

- 1. Fasaderski radovi – prihvaća se jedinična cijena sanacije postojeće fasade kako je navedeno u ponudi broj 7***
- 2. Aluminijska bravarija – radovi se ne prihvaćaju***
- 3. Krovopokrivački radovi – ponuda za izvedbu pokrova kosog krova – ne prihvaća se***
- 4. Krovopokrivački radovi – rekonstrukcija pada postojećeg ravnog krova – prihvaća se u iznosu od 9.886,58 kn***
- 5. Gips kartonski radovi – ponuda za radove se ne prihvaća***

Obrazloženje:


Na temelju dostavljene ponude broj 7 društva Radnik d.d. od dana 28. studenog 2011. godine i očitovanja Nadzornog inženjera na ponuđene količine i cijene naknadnih radova od 7. prosinca 2011. godine, daje se sljedeće očitovanje:

Društvo Radnik je svojom ponudom broj 7 od 24. studenog 2011. godine dostavio prijedlog ugovaranja sljedećih naknadnih radova:

1. Fasaderski radovi – radovi predviđeni osnovnim ugovorom predviđaju izradu nove fasade na novom dograđenom dijelu dječjeg vrtića, međutim, obzirom na stanje fasade postojećeg dijela (osobito u dijelu kuhinje) gdje se događa spoj starog i novog dijela potrebno je izvršiti sanaciju postojeće fasade. Obzirom da se općina Kostrena treba očitovati na dio koji će se sanirati, ponuđena je samo jedinična cijena ovih radova a ne i količina. Nadzorni inženjer prihvatio je predložene jedinične cijene, te se predlaže Načelniku Općine Kostrena da prihvati ponuđene cijene radova.
2. Aluminijska bravarija – predložena je ugradba panela iznad ulaznih vrata kuhinjskog prostora, međutim je stav Nadzornog inženjera da je ova stavka već predviđena ugovornim troškovnikom – stavka B.IV.3. Predlaže se Načelniku Općine Kostrena da se ovi radovi ne prihvate.
3. Krovopokrivački radovi – izvedba pokrova kosog krova. Stav je nadzornog inženjera da se ova stavka ne prizna obzirom da ugovorna stavka troškovnika predviđa izradu kompletne podkonstrukcije sa završnim oblaganjem crijepom, a preostali radovi ugovoreni su stavkama B.II.2 i B.II.3 ugovornog troškovnika. Predlaže se Općinskom načelniku da se ovaj zahtjev ne prihvati.
4. Krovopokrivački radovi – izvedba rekonstrukcije pada postojećeg ravnog krova. Stav je nadzornog inženjera. Stav nadzornog inženjera je da se prizna količina od 22 m² po cijeni od 449,39 kuna/m² što predstavlja iznos od 9.886,58 kn. Predlaže se Općinskom načelniku da se ovaj zahtjev prihvati u iznosu od 9.886,58 kuna.


5. Gips kartonski radovi – dobava i ugradba revizijskih vratašca. Stav je nadzornog inženjera da je ovaj rad ugovoren u skladu s općim tehničkim uvjetima u stavkama B.VIII. – gips kartonski radovi. Predlaže se načelniku Općine Kostrena da se zahtjev za ovim naknadnim radom ne prizna.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti predložio je usvajanje ove ponude za naknadne radove u dijelu krovopokrivačkih radova u iznosu od 9.886,58 kuna, te se za fasaderske radove ugovara jedinična cijena sanacije fasade postojećeg dijela vrtića kako su i predložene.

Općinski načelnik

Miroslav Uljan

Dostaviti:

1. RADNIK d.d. Križevci
2. JURCON PROJEKT d.o.o. Zagreb
3. Upravni odjel za komunalne djelatnosti
4. Upravni odjel za financije i upravljanje imovinom

 Pismohrana